Journal de chantier 499964
Fiche chantier

Détails du chantier

Référence interne	Jacops G4F - aud-fh04 - T9 - 501734
Créé le	02-08-2023 14:32
Statut	Avis de démarrage/Déclaration d'exécution de chantier envoyé (En phase de réalisation)
Impétrant	Proximus Infra
Pilote	Proximus Infra
Appelant	Proximus Infra
Responsable	VAN POUCKE Arne 0470634592 arne.vanpoucke@jacops.be Proximus Infra Koning Albert II laan, 27 1030 SCHAERBEEK
Procédure	PCA
Soumis à la CCC	☐
Administrateur	Auderghem, Watermael-Boitsfort
Zone(s) de police	ZP UCCLE - W-B - AUDERGHEM
Urgence	/
Classe voirie max.	A4
Surface	8432,18 m²
Date début (autorisée)	01-09-2023
Date fin (autorisée)	01-09-2026
Date deb (init)	01-09-2023
Date fin (init)	01-09-2026
Durée	20 Jour(s) Ouvrable(s)
Rue(s)	Drève Joseph Vanderborght (Auderghem), Avenue Jean Van Horenbeeck (Auderghem), Avenue René Stevens (Auderghem), Rue Pierre Géruzet (Auderghem), Place André Duchêne (Auderghem), Avenue Charle-Albert (Watermael-Boitsfort), Tenreuken (Watermael-Boitsfort), Avenue Jean-François Leemans (Watermael-Boitsfort), Drève de Pinnebeek (Watermael-Boitsfort)
Coordinateur sécurité et santé	