

CONSTRUCTION DU BASSIN TAMPON TEN REUKEN

UPDATE

Phase	Début
Phase 02	29 juin 2026
Phase pendant le Congé du Bâtiment	du lundi 13 juillet au lundi 3 août 2026
Phase 02	3 août 2026
Phase 03	17 août 2026


d'autres communications suivront



PHASE 02 à partir du 29 juin, avec une reprise à partir du 3 août 2026



PHASE PENDANT LE CONGÉ DU BÂTIMENT du 13 juillet au 3 août 2026



PHASE 03 du 17 août 2026

