



Détails du chantier

Référence interne GER-Tunnel_Montgomery-Equipements-ventilation
Créé le 16/05/2024 11:29
Statut Avis de démarrage/Déclaration d'exécution de chantier envoyé
Impétrant SPRB - BM - DPO
Responsable KWAYEB SADJUE Guy Armand
+32490686453
gakwayebsadjue@sprb.brussels
SPRB - BM - DPO
Place Saint Lazare, 2
1035 Bruxelles
Procédure A
Soumis à la CCC
Administrateur Administrateur Régional
Zone(s) de police ZP MONTGOMERY
Urgence /
Classe voirie max. A1
Surface 8538,33 m²
Date début (autorisée) 16/01/2026
Date fin (autorisée) 05/04/2026
Date deb (init) 02/09/2024
Date fin (init) 30/06/2026
Durée 168 Jour(s) Ouvrable(s)
Rue(s) Tunnel Montgomery (Etterbeek),
Tunnel Tervueren (Woluwe-Saint-Pierre),
Tunnel Montgomery (Woluwe-Saint-Pierre),
Tunnel Montgomery (Woluwe-Saint-Lambert)
Coordinateur sécurité et santé